

Zwischenstand

| Aufgabe | Beschreibung | Abgabedatum | Status (F=Fertig, A=In Arbeit, O=Offen) | Verantwortlich |
|---|--|-------------|---|----------------|
| Datenbank Grundstruktur | Datenbank struktur fertig | 01. Apr | F | FH |
| Oberfläche | JavaFX Oberfläche fertig | 09. Apr | F | DHI |
| Login | Login möglich, sowie Registrierung | 14. Apr | F | FH |
| Bücher Infos, Genres einbinden, Autoren einbinden | Bücher Infos, Genres und Autoren abrufbar machen über JavaFX Interface | 01. Mai | F | DHA |
| Suche einbinden | Suche nach Autoren, Buch Infos und Genres | 18. Mai | A | DHI |
| Buchtexte einbinden | Inhalt der Bücher verfügbar und lesbar machen | 31. Mai | A | DHA |
| Zahlungssystem | Zahlungssystem mit virtueller (kostenloser) Währung | 08. Jun | O | FH |
| Testen | Testen | 10. Jun | O | ... |

Es ist mittlerweile möglich, zwischen den verschiedenen Fenstern zu wechseln (war schwieriger als gedacht). Wir sind gerade dabei die Leseansicht zu machen und umzusetzen.

Nächster Sprint ab 06.06.2020

Zukünftige Features:

- + Leseansicht
- + Zahlungssystem
- + Shop